

## 令和5年度建設工事年間予定表

※ この表は、建設工事の予定です。掲載されている案件が発注されない場合、公表時期・内容が変更になる場合、または掲載されていない案件が発注される場合があります。  
 ※ 本表は実際の発注単位を表すものではありません。発注単位は、現場の状況や工事計画等によって決定します。

東京都住宅供給公社  
令和5年10月現在

No.	工事件名	工事場所	工事概要	公表予定時期
1	赤堤住宅除却工事	世田谷区宮坂3丁目34番ほか	除却工事 鉄筋コンクリート造地上2～4階建、9棟、141戸	第3四半期
2	都営南青山一丁目第2アパート除却工事	港区南青山1-55	解体・除却工事	第3四半期
3	都営辰巳一丁目アパート除却工事	江東区辰巳1-8ほか	解体・除却工事	第3四半期
4	都営第3江古田アパート除却工事	中野区江古田4-1515	解体・除却工事	第3四半期
5	都営東大泉アパート除却工事	練馬区東大泉3-886	解体・除却工事	第4四半期
6	都営東栗原アパート除却工事	足立区一ツ家2-15-1ほか	解体・除却工事	第4四半期
7	都営府中栄町一丁目第2アパート除却工事	府中市栄町1-3	解体・除却工事	第3四半期
8	都営矢川北アパート除却工事	国立市富士見台4-17	解体・除却工事	第4四半期