

令和6年度空家リニューアル工事年間予定表

※ この表は、空家リニューアル工事の予定です。掲載されている案件が発注されない場合、公表時期・内容が変更になる場合、または掲載されていない案件が発注される場合があります。
※ 本表は実際の発注単位を表すものではありません。発注単位は、現場の状況や工事計画等によって決定します。

東京都住宅供給公社
令和6年10月現在

No.	工事件名	工事場所	工事概要	公表予定時期
1	令和6年度越中島住宅空家リニューアル工事	江東区越中島3-5-27	空家リニューアル工事(3戸予定) 建築工事、電気設備工事、給排水設備工事、空調設備工事、内装解体工事	第3四半期
2	令和6年度トミンハイム舟渡二丁目空家リニューアル工事	板橋区舟渡2-31-1	空家リニューアル工事(5戸予定) 建築工事、電気設備工事、給排水設備工事、空調設備工事、内装解体工事	第4四半期
3	令和6年度コーシャハイム清新空家リニューアル工事	江戸川区清新町1-2-1、2	空家リニューアル工事(5戸予定) 建築工事、電気設備工事、給排水設備工事、空調設備工事、内装解体工事	第3四半期